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EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DU BUREAU
SEANCE DU 15 JUILLET 2025

1.1 - GRAY — 13BIS AVENUE DE VERDUN — LES ILES : DEMOLITION DE 100 LOGEMENTS

| est proposé au Bureau d’Habitat 70 de délibérer concernant le projet de démolition d’un batiment de 100
logements situé au 13bis avenue de Verdun a Gray Quartier « Les lles ».

Dans une délibération en date du 25 avril 2022, le Conseil d’Administration d’Habitat 70 s’est prononcé en
faveur d’une démolition de ce batiment, en cohérence avec le projet de renouvellement du quartier « Les lles »
consistant notamment en la démolition du batiment de 50 logements adjacent situé au 17 avenue de Verdun,
et la reconstruction d’un ensemble de 66 logements collectifs sur le site.

Ce batiment, constitué de 10 entrées, comprend 100 logements sur 5 niveaux.
Au RdC se trouvent des caves, locaux poubelles et autres locaux communs.

Depuis de nombreuses années, la demande est faible et le taux de vacance est en augmentation.

Le batiment compte actuellement 14 logements inoccupés.
Un plan de relogement est d’ores et déja établi et sera mis en ceuvre par I'agence locale.

Le planning général d’opération prévoit une intervention décomposée en deux phases :

- Phase 1 : Démolition du batiment de 50 logements situé au 17 rue de Verdun — Réalisation de la 1°® tranche de

reconstruction soit 36 logements collectifs
- Phase 2 : Démolition du batiment de 100 logements situé au 13 rue de Verdun — Réalisation de la 2°™ tranche

de reconstruction soit 30 logements collectifs

Il est prévu une période neutralisée de 6 mois aprés la construction des logements neufs de la tranche 1, ceci
afin de finaliser le relogement des derniers occupants avant la démolition du batiment situé au 13 rue de

Verdun.
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La réalisation des travaux de désamiantage et de démolition sera intégrée au marché global de conception /
réalisation couvrant 'ensemble du projet est en cours de consultation.

Financement :

Le financement prévisionnel prévoit :

Une subvention de 384 025 € de la part du Fonds National d’Aide 2 la Pierre (3 840,25€ / logement démoli) soit

23 %,
Une mise de fonds propres de 1 269 975€ soit 77 %.

La délibération est soumise au vote.

RESULTATS DU VOTE
Nombre de votants POUR CONTRE

6 5 1

Au vu de ces éléments, le Bureau d’Habitat 70 a la majorité autorise son Rirecteur Général a

- Engager toutes les démarches administratives nécessaires a cette démolition,
- Signer toutes les piéces nécessaires a |'établissement et a la passation des marchés de maitrise d'ceuvre et de

travaux et des marchés annexes.
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